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REGION JIH - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Problematika řešení skupinového vodovodu v oblasti bez větší  

aglomerace z hledisek vodohospodářských i ekonomických 
 

Ing. Jiří Frýba, Ing. Josef Jirout 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 

 
1. Popis projektu 
Vodovod Region Jih je v současné době jedním z největších připravovaných 
regionálních vodovodů v České republice. Obsluhovaná oblast na rozhraní okresů Praha 
– východ a Benešov při dálnici D 1 tvoří zázemí hlavního města Prahy s velkým 
rozvojovým potenciálem.  

Současně se jedná o region s velmi nízkým počtem obyvatel, připojených na veřejný 
vodovod. Nedostatek místních vodních zdrojů a zhoršená kvalita vody v těchto zdrojích, 
která neodpovídá hygienickým limitům pro pitnou vodu, omezuje v řadě případů rozvoj 
této oblasti a ohrožuje zdraví obyvatel. 

V zájmové oblasti se nachází následujících 19 obcí: Babice, Kaliště, Klokočná, Kunice, 
Mnichovice, Mukařov, Nespeky, Ondřejov, Pětihosty, Pyšely, Strančice, Struhařov, 
Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice. V roce 
2002 měly tyto obce v součtu cca 12 tis. obyvatel. Vzhledem k prudce se rozvíjející 
zástavbě v této příměstské aglomeraci Prahy se očekává do roku 2020 nárůst až na cca 
20 tis. obyvatel. 

Pro zásobení pitnou vodou obyvatel na území těchto 19 obcí a jejich místních částí byl 
zpracován projekční kanceláří Projekty VodaM s.r.o. Hranice projekt ke stavebnímu 
povolení. Zdrojem pitné vody tohoto vodovodu je štolový přivaděč ze Želivky  
do Prahy, odběrným místem je ČS Brtnice.  

Vodovod Region Jih je rozdělen do 2 etap: 

1. etapa, která je již dokončena, představuje přivaděč z ČS Brtnice do obce Kunice.  
Na úpravy v ČS Brtnice navazuje přívodní řad z tvárné litiny DN 300 v celkové délce 
4.416 m a z PE DN 150 o délce 1.432 m. Součástí etapy je vodojem Bartošky 
v Kunicích 2 x 500 m3 a úpravy v čerpací stanici Brtnice. 

2. etapa vodovodu je ve stadiu přípravy. Její realizace je plánována v letech 2005 až 
2007. Rozsah této etapy byl v závěru roku 2004 zredukován z původní délky cca 62 km 
při IN cca 280 mil. Kč na délku cca 37,5 km a na IN cca 200 mil. Kč. 

2. etapa – 1.část zahrnuje vodovodní přivaděč z Kunic do obcí Strančice, Všestary, 
Světice a Tehov. Zahrnuje vodovodní řady PE DN 150 v délce 2.404 m, PE DN 100 
v délce 2.068 m a PE DN 80 v délce 6.710 m. Součástí etapy je výstavba vodojemu  
2 x 100 m3 U Sv.Anny ve Strančicích, úpravy ve stávajícím vodojemu 100 m3  
a výstavba zrychlovací čerpací stanice ve Světicích a výstavba vodojemu 100 m3  
Na Veselkách v Tehově. 

2.etapa – 2.část zahrnuje vodovodní přivaděč z Kunic přes Mnichovice a Myšlín  
do Struhařova. Zde se přivaděč dělí na větev do Svojetic pro zásobování Louňovic  
a Srbína a na větev vedoucí přes Třemblat, Zvánovice a Ondřejov do Lensedel. Celková 
délka vodovodních řadů této etapy je 6.893 m PE DN 250, 250 m PE DN 200, 3.327 m 
TVL DN 200, 5.186 m PE DN 150, 1.901 m TVL DN 150, 3.160 m PE DN 100 a 5.629 m 
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PE DN 80. Na trase se plánuje věžový vodojem 400 m3 Zaječí ve Svojeticích a vodojem 
2 x 100 m3 Pecný v Onřejově. Zrychlovací čerpací stanice jsou plánovány v Myšlíně  
a ve Zvánovicích. 

 
Celková délka vodovodních řadů je 44.803 m. Vodovodní systém zahrnuje 6 vodojemů 
a 4 čerpací stanice. 

Takto koncipovaný vodovod Region Jih je společnou investicí zainteresovaných obcí, 
které pro tento účel založily svazek Region Jih. Nezbytnými souvisejícími stavbami 
jsou výstavby, popř. dostavby, vodovodních sítí v jednotlivých napojených obcích. 
V souhrnu je výše IN těchto obecních vodovodů cca 215 mil. Kč.  

 

2. Modely financování projektu 
V zásadě lze uvažovat s následujícími dvěma základními typy financování stavby, a to 
jak pro výstavbu vlastního vodovodu Region Jih, tak i pro výstavbu obecních 
vodovodů: 

A. Ze státního rozpočtu prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 329 030 
„Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“. Obvyklý scénář 
financování je 40 % dotace, 40 % půjčka a 20 % vlastní zdroje. 

B. Ze strukturálních fondů EU – Operačního programu Infrastruktura. Uvažovaný 
scénář financování je 85 % dotace (tj. 75 % z ERDF a 10% ze SFŽP), 5 % spoluúčást 
formou nízkoúročené půjčky poskytnuté SFŽP a 10 % vlastní zdroje investora. 



 43

Vzhledem k omezeným finančním možnostem obcí není uvažováno s vyšším podílem 
vlastních zdrojů než 20 %. Rovněž není uvažováno výraznějším využitím komerčních 
úvěrů, které by následně v době provozu neúměrně zvyšovaly výslednou cenu vodného 
nebo dlouhodobě neúměrně zatěžovaly rozpočty obcí. 

V modelech financování nejsou již zahrnuty alternativní způsoby financování u těch 
investic, kterým již byla přiznána podpora z MZe, popř. OPI:  

a) Etapa vodovodu Region Jih z ČS Brtnice do Kunic již byla v roce 2005 dokončena. 
Na tuto etapu bylo v závěru roku 2004 dohodnuto spolufinancování z MZe ve výši 
40 % dotace, 40 % půjčka a 20 % vlastní zdroje.  

b) Obecní vodovod v Kunicích o IN 37,5 mil. Kč je již v realizaci (dokončení v roce 
2005). Rovněž na tento vodovod bylo dohodnuto spolufinancování z MZe ve výši 
40 % dotace, 40 % půjčka a 20 % vlastní zdroje. 

c) Obcím Mnichovice a Struhařov byla v rámci 1. výzvy Operačního programu 
Infrastruktura přiznána podpora ve výši 75 % dotace z ERDF, 10% dotace ze SFŽP, 
(obci Struhařov i 5 % půjčka ze SFŽP). Realizace proběhne v letech 2005 a 2006. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny oba modely financování v souhrnu za vodovod 
Region Jih a obecní vodovody. Je třeba si uvědomit, že investorem vodovodu Region 
Jih je Svazek obcí Region Jih a investory obecních vodovodů jsou obce. Na vlastních 
zdrojích investora Svazku Region Jih se v případě vodovodu Region Jih podílejí 
jednotlivé obce v podílu podle počtu připojených obyvatel v době dostavby vodovodu. 
V následujících tabulkách jsou proto uvedeny počty obyvatel, které budou na vodovod 
Region Jih připojeny po jeho dokončení a po dokončení plánovaných obecních 
vodovodů. 

IN 1. etapy (dokončené) je  51.895  tis. Kč 
IN 2. etapa – 1. část 51.294 tis. Kč 
IN 2. etapa – 2. část 141.866 tis. Kč 
IN vodovodu RJ celkem 245.055 tis. Kč 
 
 

Tab. 1. Finanční zatížení obcí při financování za účasti podpory z programu MZe 

Dotace Půjčka Vl.zdroje IN 
Celkem Dotace Půjčka Vl.zdroje Půjčka Vl.zdroje

Tehov 500 5,5% 5 232 2 020 7 200 2 880 2 880 1 440 8 112 3 460
Světice 900 9,8% 9 418 3 635 1 000 0 0 1 000 9 418 4 635
Všestary 800 8,8% 8 371 3 231 15 013 6 005 6 005 3 003 14 377 6 234
Strančice 1 100 12,0% 11 511 4 443 20 760 8 304 8 304 4 152 19 815 8 595
Kunice 1 130 12,4% 11 825 4 564 37 454 14 982 14 982 7 490 26 807 12 054
Mnichovice 63 891 54 307 9 584 9 584
Myšlín 500 5,5% 5 232 2 020 5 232 2 020
Struhařov 800 8,8% 8 371 3 231 28 845 24 517 1 442 2 886 9 813 6 117
Svojetice 850 9,3% 8 895 3 433 6 850 2 740 2 740 1 370 11 635 4 803
Louňovice 550 6,0% 5 755 2 222 5 755 2 222
Klokočná 200 2,2% 2 093 808 8 000 3 200 3 200 1 600 5 293 2 408
Zvánovice 330 3,6% 3 453 1 333 21 260 8 504 8 504 4 252 11 957 5 585
Ondřejov 1 068 11,7% 11 176 4 314 32 865 13 146 13 146 6 573 24 322 10 887
Lensedly 60 0,7% 628 242 4 830 1 932 1 932 966 2 560 1 208
V.Popovice
Srbín 350 3,8% 3 662 1 414 3 662 1 414
Kunice zóna 850 8,5% 0 10 900 0 10 900
Celkem 10 688 100,0% 95 622 95 622 47 811 247 968 140 517 63 135 44 316 158 757 92 127

Náklady Vodovodu RJ v tis. 
Kč Náklady obecních vodovodů v tis. Kč Celkové zatížení 

obcí v tis. KčOBEC Obyv.
Podíl 

(bez zóny 
Kunice)
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Tab. 2. Finanční zatížení obcí při financování za účasti podpory z OPI 

Dotace Půjčka Vl.zdroje IN 
Celkem Dotace Půjčka Vl.zdroje Půjčka Vl.zdroje

Tehov 500 5,5% 0 1 648 996 7 200 6 120 360 720 2 008 1 716
Světice 900 9,8% 0 2 966 1 792 1 000 1 000 2 966 2 792
Všestary 800 8,8% 0 2 637 1 593 15 013 12 761 751 1 501 3 387 3 094
Strančice 1 100 12,0% 0 3 625 2 190 20 760 17 646 1 038 2 076 4 663 4 266
Kunice 1 130 12,4% 0 3 724 2 250 37 454 14 982 14 982 7 490 18 706 9 740
Mnichovice 0 0 0 63 891 54 307 9 584 9 584
Myšlín 500 5,5% 0 1 648 996 1 648 996
Struhařov 800 8,8% 0 2 637 1 593 28 845 24 517 1 442 2 886 4 079 4 479
Svojetice 850 9,3% 0 2 801 1 692 6 850 5 823 343 685 3 144 2 377
Louňovice 550 6,0% 0 1 813 1 095 1 813 1 095
Klokočná 200 2,2% 0 659 398 8 000 6 800 400 800 1 059 1 198
Zvánovice 330 3,6% 0 1 088 657 21 260 18 071 1 063 2 126 2 151 2 783
Ondřejov 1 068 11,7% 0 3 520 2 127 32 865 27 935 1 643 3 287 5 163 5 413
Lensedly 60 0,7% 0 198 119 4 830 4 106 242 483 439 602
V.Popovice 0 0 0
Srbín 350 3,8% 0 1 153 697 1 153 697
Kunice zóna 850 8,5% 0 0 10 900 0 10 900
Celkem 10 688 100,0% 179 844 30 116 29 095 247 968 193 067 22 263 32 638 52 379 61 733

Náklady Vodovodu RJ v tis. 
Kč Náklady obecních vodovodů v tis. Kč Celkové zatížení 

obcí v tis. KčOBEC Obyv.
Podíl 

(bez zóny 
Kunice)

 
 

Výše uvedené modely financování uvádějí mezní způsoby financování z pohledu 
finančního zatížení obecních rozpočtů v době realizace projektu a dále i nejvyšší možné 
výdaje na splácení půjček v době provozu vodovodu. Již dnes je zřejmé, že výsledný 
model bude využívat obou forem spolufinancování z MZe a z OPI. 

Porovnáním obou modelů je zřejmé, že pro investory je výhodnější spolufinancování 
z programu OPI. To není nijak objevné zjištění, jednoznačně to vyplývá z podmínek 
obou programů. Pro investory (tj. obce) tyto údaje slouží k posouzení jejich finančních 
možností, tj. možností jejich obecních rozpočtů, a k rozhodnutí zda přistoupit k realizaci 
tohoto projektu. Důležitým výstupem těchto modelů je zjištění velice rozdílných 
budoucích závazků investorů – obcí v době provozu vodovodu při splácení půjček. 

 

3. Ekonomická rozvaha 
Na základě výše uvedených modelů financování projektu byly propočítány následující 
variantní ceny vody, předané z páteřního vodovodu Region Jih jednotlivým obcím (není 
vodné účtované spotřebitelům, neobsahuje náklady na provoz, popř. splácení obecních 
vodovodů): 

1a. Financování za účasti podpory z MZe, půjčky jsou spláceny z provozu 
vodovodu formou nájemného 

1b.  Financování za účasti podpory z MZe, půjčky jsou spláceny z obecních 
rozpočtů 

2a. Financování za účasti podpory z OPI, půjčky jsou spláceny z provozu 
vodovodu formou nájemného 

2b.  Financování za účasti podpory z OPI, půjčky jsou spláceny z obecních 
rozpočtů 

 

 

 



 45

Předpoklady: 

 Lhůty splatnosti úvěrů a půjček: 12 let. 
 Odebírané množství vody: 468 tis m3/rok.  
 Cena nakupované vody v ČS Brtnice je 4,50 Kč/m3. 
 V případě financování páteřních řadů vodovodu Region Jih (bez obecních 

vodovodů) z programu MZe se předpokládá využití půjčky ve výši 95.622 tis. Kč, 
což při předpokládané splatnosti půjčky 12 let představuje roční splátku = nájemné 
ve výši 7.969 tis. Kč. 

 V případě financování páteřních řadů vodovodu Region Jih (bez obecních 
vodovodů) z programu OPI se předpokládá využití půjčky ve výši 30.116 tis. Kč, 
což při předpokládané splatnosti půjčky 12 let představuje roční splátku = nájemné 
ve výši 2.510 tis. Kč. 

 Ztráty (rozdíl mezi vodou převzatou a vodou fakturovanou) jsou uvažovány 
vzhledem k novým sítím ve výši 12 %.  

 Základní zisková přirážka je uvažována ve výši 10 %.  
 Vzhledem k tomu, že se jedná o novou vodovodní soustavu, byly provozní náklady 

odvozeny z kalkulací provozních společností, které působí v dané oblasti. 
 Efektivnost provozu a tedy výši vodného zásadním způsobem ovlivní zejména 

množství pitné vody, dopravené vybudovaným vodovodním systémem konečným 
spotřebitelům – uživatelům služby. Základní výpočet vychází z celkového počtu 
obyvatel, se kterými se počítá pro připojení na vodovod Region Jih.  

 Investor není plátcem DPH, proto jsou veškeré náklady uvažovány včetně daně 
z přidané hodnoty. 

 
Tab. 3. Roční nájemné v letech 2008-19 a cena vody předané do obecních vodovodů 

Roční 
nájemné 
v tis. Kč

Cena vody 
předané v 

Kč/m3
1a. Financování z MZe, vč. nájemného 7 969 38,50
1b. Financování z MZe, bez nájemného 0 17,50
2a. Financování z OPI, vč. nájemného 2 510 24,10
2b. Financování z OPI, bez nájemného 0 17,50

Varianta

 
Je patrné, že výše splátek půjčky v prvních letech provozu regionálního vodovodu 
podstatnou měrou ovlivní výslednou cenu vody předávané do obecních vodovodů. 
Varianty 1a. a 2a. předpokládají, že výše splátek bude v plné výši hrazena formou 
nájemného z ceny vodného (dále již nezatěžuje obecní rozpočty). Varianty 1b. a 2b. 
oproti tomu uvažují s tím, že ve výsledném vodném není počítáno se splácením půjček, 
které jsou v plné výši hrazeny z jiných zdrojů (např. obecních rozpočtů). Obě tyto 
možnosti jsou limitní, přičemž ve skutečnosti může být použita kombinace obou, a to 
zejména s ohledem na finanční zatížení obecních rozpočtů a na sociální výši výsledného 
vodného. 

 

4. Vliv zařazení větší aglomerace do skupinového vodovodu 
V dané lokalitě se naskýtá možnost připojit na páteřní vodovod Region Jih za určitých 
specifických podmínek město Říčany. Město Říčany je situováno severně od Světic. 
V současné době má cca 11.600 obyvatel, ve výhledu se počítá s nárůstem až na 16.500 
obyvatel. Město Říčany je dnes zásobeno pitnou vodou ze dvou samostatných zdrojů, 
v rozhodující výši spotřeby napojením na pražskou vodovodní síť v Uhřiněvsi a v menší 
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míře z místního zdroje. Přivaděč Uhřiněves – Říčany z oceli DN 500 již vykazuje 
značnou poruchovost a vysoké ztráty vody. Rekonstrukce tohoto přivaděče by si 
vyžádala cca 36 mil. Kč. 

Oproti tomu napojení Říčan na vodovod Region Jih by si vyžádalo zvýšení ceny 
investice v 2. etapě – 1. části o cca 12 mil. Kč (zvětšení profilu potrubí , vystrojení ČS 
Brtnice). Navíc by město Říčany vybudovalo propoj vodovodu ze Světic do Říčan, 
vystavělo nový a zrekonstruovalo stávající vodojem v ceně cca 22 mil. Kč. 

Rozhodnutí, zda město Říčany zrealizuje rekonstrukci přivaděče z Uhřiněvsi či zda se 
napojí na vodovod Region Jih, je otázkou provozní, politickou a ekonomickou. V tomto 
příspěvku se zabýváme pouze vlivem připojení Říčan na vodovod Region Jih z pohledu 
ovlivnění ekonomických ukazatelů vodovodu Region Jih. 

Do výpočtu předchozích čtyř finančních modelů byl započítán eventuální vliv napojení 
Říčan na páteřní vodovod a to za následujících dalších předpokladů: 

 Odběrným místem pro přivaděč vody do Říčan budou Světice (přivaděč ze Světic 
do Říčan bude vybudován v investici města Říčan a bude provozován v rámci 
městského vodovodu) 

 Odebírané množství vody z vodovodu Region Jih se zvýší o 482 tis m3/rok 
 Město Říčany se bude podílet na výstavbě vodovodu Region Jih pouze v podílu  

na investičních nákladech 12 mil. Kč.  
 

Tab. 4. Roční nájemné v letech 2008-19 a cena vody předané do obecních vodovodů 
v případě připojení Říčan 

Roční 
nájemné 
v tis. Kč

Cena vody 
předané v 

Kč/m3
1a. Financování z MZe, vč. nájemného 8 585 26,20
1b. Financování z MZe, bez nájemného 0 14,90
2a. Financování z OPI, vč. nájemného 2 587 18,30
2b. Financování z OPI, bez nájemného 0 14,90

Varianta - započítán vliv Říčan

 
 
Porovnáním hodnot tab. č. 3. a tab. č. 4. je patrné, že vlivem napojení Říčan na vodovod 
dojde k podstatnému snížení ceny vody předávané z vodovodu Region Jih do obecních 
vodovodů a to zejména u varianty 1a., ve které vychází vysoký podíl splácení půjčky 
formou nájemného (snížení o 12,30 Kč/m3). V případě variant financování bez 
nájemného se náklady na provoz vodovodu, resp. cena předávané vody, snižuje pouze  
o 2,60 Kč/m3. 
 
Výše uvedené modely financování dávají investorovi vodovodu Region Jih podpůrné 
argumenty pro rozhodování, které možnosti financování jsou pro něj přijatelné jak 
s ohledem na zatížení vlastních rozpočtů tak i s ohledem na přijatelnou výši ceny vody. 
Jaký finanční model bude ve skutečnosti realizován je již otázkou odborného  
a politického vyjednávání a uplatnění se v programech dotační politiky státu, resp. EU. 
 
 
Kontakt: 
Ing. Jiří Frýba, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 


